

miércoles 27 de noviembre de 2019

Aprobada la prórroga del proyecto SECASOL

La Secretaria Conjunta del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 concede una prórroga de 9 meses del Proyecto SECASOL.

El pasado mes de septiembre la Diputación de Huelva, como beneficiario principal del proyecto y tras acordarlo con el resto de socios, presento formalmente a la Secretaria Conjunta del Programa POCTEP una **solicitud de prórroga de 9 meses del proyecto SECASOL**.

Con esta prórroga, el proyecto está previsto que finalice el 30 de septiembre de 2020 y permite disponer al paternariado de un tiempo suficiente para ejecutar la parte fundamental del proyecto, el periodo de pruebas.

El periodo de pruebas va a permitir evaluar las prestaciones reales del prototipo, ver su viabilidad técnica y económica y establecer un modelo de simulación de su funcionamiento, que permita extrapolar los resultados a plantas de secado de mayor tamaño.

Además, permite obtener una muestra representativa de las condiciones de funcionamiento y operación del prototipo de secado (meses de mínima y máxima irradiación solar), que permita obtener unos resultados fiables y suficientes para una futura capitalización y puesta en el mercado por cualquiera empresa del sector.



Interreg
España - Portugal
0029_SECASOL_5_E



Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

Descargar imagen

